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Bedrijfsmanagement

Afsluiten van een
Project

Initiëren van een Project

Sturen van een ProjectOpstarten van
een project

Managen van een Faseovergang

Beheersen van een Fase

Managen Productoplevering

Aankondiging
van initiatie

Aankondiging van
projectautorisatie

Verzoek om 
Stuurgroepadvies

Bedrijfsadvies en
-beslissingen

Aankondiging
van afsluiting

Bevoegdheid om
een Werkpakket te 

leveren

ACTIVITEITEN
Benoemen van de 

Opdrachtgever en de 
Projectmanager

Eerdere leerpunten
verzamelen

Projectmanagementteam
samenstellen en 

benoemen

Business Case op
hoofdlijnen opstellen

Initiatiefase
plannen

Projectaanpak
kiezen en 

Projectvoorstel 
samenstellen

ACTIVITEIT
Projectinitiatie autoriseren

ACTIVITEIT
Project autoriseren

ACTIVITEIT
Fase- of Afwijkingsplan autoriseren

ACTIVITEIT
Ad hoc sturing geven

ACTIVITEIT
Projectafsluiting

autoriseren

ACTIVITEITEN
Risicomanagementstrategie opstellen

Configuratiemanagementstrategie opstellen
Kwaliteitsmanagementstrategie opstellen

Communicatiemanagementstrategie opstellen
Projectbeheersing opzetten

Projectplan maken
Business Case aanscherpen

Projectinitiatiedocumentatie samenstellen

ACTIVITEITEN
Volgende fase plannen

Projectplan actualiseren
Business Case actualiseren
Faseafsluiting rapporteren
Afwijkingsplan opstellen

ACTIVITEITEN

Geplande afsluiting
voorbereiden

Voortijdige afsluiting
voorbereiden

Producten overdragen

Project evalueren

Projectafsluiting aanbevelen

ACTIVITEITEN
Werkpakket autoriseren

Status Werkpakket beoordelen
Afgeronde Werkpakketten ontvangen

ACTIVITEITEN
Issues en risico's verzamelen en beoordelen

Issues en risico's escaleren
Corrigerende maatregelen nemen

ACTIVITEIT
Werkpakket aannemen

ACTIVITEIT
Werkpakket uitvoeren

ACTIVITEIT
Werkpakket opleveren

Projectvoorstel

Faseplan
Iinitiatie)

PID

Benefits-
reviewplan

Leerpuntenlogboek
Projecteindrapport

Benefits-
reviewplan

PID

Business
Case

Afwijkingsplan

Benefits-
reviewplan

Faseplan 
(volgende Fase)

PID

Leerpuntenrapport

MAAKT
- Dagelijks logboek
- Leerpuntenlogboek
- Business Case (op hoofdlijnen)
- Projectproductbeschrijving
- Projectvoorstel

 
MAAKT
- Risicomanagementstrategie
- Communicatiemanagementstrategie
- Kwaliteitsmanagementstrategie
- Communicatiemanagementstrategie
- Projectplan
- (Gedetailleerde) Business Case
- Risicoregister
- Configuratie-itemrecords
- Issueregister
- Kwaliteitsregister
- Benefits-reviewplan

MAAKT
- Werkpakketten
- Hoofdpuntenrapporten
   (huidige periode)
- Issuerapport
- Afwijkingsrapport

MAAKT
- Teamplan
- Checkpointrapporten

GOEDKEUREN
- Werkpakket

WERKT BIJ
- Faseplan (huidige Fase)
- Configuratie-itemrecords
- Risicoregister
- Issueregister

WERKT BIJ
- Kwaliteitsregister
- Configuratie
    -itemrecords
- Teamplannen
- Werkpakket

WERKT BIJ
- PID
- Configuratie
   -itemrecords
- Risicoregister
- Issueregister
- Kwaliteitsregister
- Projectplan
- Business Case 
- Benefits-reviewplan
          

MAAKT
- Faseplan
- Productbeschrijvingen
   (volgende Fase)
- Fase-eindrapport 
   (huidige Fase)
- Leerpuntenrapport
- Afwijkingsplan

Voortijdige
afsluiting

Aanbeveling
van Afsluiting

Verzoek tot 
goedkeuring 

Afwijkingsplan

Goedkeuring
voor een fase

Afwijkingsplan
goedgekeurd

Naderende
Faseovergang

Naderend
Projecteinde

Verzoek om
het project te

realiseren

Verzoek om
een project te

initiëren

Goedkeuring om
het project te

initiëren

WERKT BIJ
- PID
- Projectplan
- Issueregister
- Configuratie
   -itemrecords
 - Benefits-reviewplan

MAAKT
- Aanbevelingen voor 
   vervolgacties
- Leerpuntenrapport

AFGESLOTEN
- Risicoregister
- Issueregister
Kwaliteitsregister
Dagelijks logboek
Leerpuntenlogboek
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Fase-eindrapport
(huidige Fase)

ACTIVITEITEN
Status Fase beoordelen

Hoofdpunten rapporteren

Nieuw
issue

Advies en 
besluiten  van de

Project Board

GOEDKEUREN
- Projecteindrapport
- (Bijgewerkte) 
   Business Case
- (Indien bijgewerkt) 
   Benefits-reviewplan
- Leerpuntenrapport

Naderende
Faseovergang

Verzoek om
Afwijkingsplan

Nieuw risico
(aanmelden)

Nieuw issue
(aanmelden)

Gereed
WerkpakketLegenda

Dit zijn management producten die gemaakt of 
bijgewerkt worden door de activiteiten van een proces.

Dit is een gebeurtenis of beslissing die een ander 
proces op gang brengt of gebruikt wordt om het 
bedrijfs- of programmamanagement te informeren.

Ingediende
afwijking

Verzoek om
advies

Hoofdpunten
-rapportent

Afwijkings
-rapport

- Kwaliteitsregister
- Werkpakket
- Leerpuntenlogboek
- Issuerapport
- Dagelijks logboek

Issuerapport

A complete Foundation and Practitioner
training course delivered via

ILX’s virtual classroom
www.PRINCE2Live.com

Verzoek tot 
goedkeuring Plan 

volgende Fase


